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LISTE DES ABREVIATIONS 
Abréviation Signification 
ADIES Association D’Informatique des Etablissements Sanitaires 
DEFIS Développons Ensemble la Future Informatique Sanitaire 
EMPD Exposé des Motifs de Projet de Décret 
SAP Société allemande, éditrice d’un logiciel qui porte le même nom 
GHRV Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois 
FHV Fédération des Hôpitaux Vaudois 
IS-H Gestion des patients 
FI Finance (comptabilité générale) 
CO Controlling (comptabilité analytique) 
MM Gestion des stocks, achat, vente 
HR Ressources humaines, gestion de personnel et des salaires 
OPALE Système de gestion des patients développé par Ordi-Conseil 
GAIA Système de gestion des patients développé par l’hôpital de Morges 
AVDEMS Association Vaudoise des Etablissements Médico-Sociaux 
MP Mummert und Partner, partenaire de SAP 
EMS Etablissement Médico-Social 
CTR Centre de Traitement et de Rééducation 
ERP Enterprise Resources Planning, méthode de gestion basée sur 
un ensemble de programmes uniformes liés par des interfaces 
intégrés et automatiques 
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INTRODUCTION 
De novembre 1997 à août 1999, j’ai fait partie de l’équipe du projet DEFIS à 
l’ADIES en tant que chef de projet Comptabilité Analytique. Bien que je n’aie 
pas vécu le début du projet, j’ai participé à la partie la plus significative : 
composition du document « État à atteindre », la paramétrisation de SAP, la 
mise en production du site pilote et du premier déploiement, la déception avec 
le module de gestion des patients de SAP et le désengagement de certains 
établissements (vis-à-vis du projet). 
La partie du projet que j’ai décidé d’exposer ici sous forme de mémoire de 
diplôme, est une comparaison entre la théorie de gestion de projet, le vécu de 
la partie organisationnelle et la méthode de travail employée pour 
l’implémentation de la partie « logiciel SAP R/3 » jusqu’à la mise en production 
du site pilote en janvier 1999. 
Ce mémoire est illustré par des diapositives / schémas issus en partie des 
documents du projet et en partie de la bibliographie, adaptées au sujet. 
A certains endroits, des liens hypertexte permettent d’accéder aux documents 
relevant du sujet. 
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1. LES INTERVENANTS (PRESENTATION ET 
HISTORIQUE)  
1.1 LES DEMANDEURS : LES HOPITAUX DU GHRV 
1.1.1 Description du GHRV 
Le Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois (ils ont changé par la suite de 
nom : le nom actuel est  FHV) regroupe des hôpitaux de soins généraux, de 
psychiatrie, des CTR, et des EMS. Il a pour fonctions : 
• La négociation de l’enveloppe budgétaire avec le canton. 
• La répartition de cette enveloppe entre ses membres en veillant à 
refléter l’évolution des activités et à diminuer les différences historiques. 
• Les négociations de nouvelles conventions ou modifications et 
l’adaptation des conventions existantes à l’évolution du monde sanitaire. 
• La représentation de ces membres vis à vis des organes cantonaux ou 
nationaux. 
• Le regroupement des besoins et coordination des efforts en matière de 
développement d’un système d’informations. 
Assemblée générale
Comité
Commission 
technique
Unité mission
qualité
Secrétariat général
Unité budget Unité système 
d’information
 
Figure 1 Structure du GHRV 
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1.1.2 Les Établissements membres du projet 
Début 1997, on dénombre 26 établissements du GHRV comme partenaires 
potentiels du projet. 
 
 Établissement Type Nombre de PC 
1 Aigle ZON 8 
2 Bex CTR 2 
3 Aubonne REG 7 
4 Chamblon CTR 7 
5 Enfance SPE 25 
6 Fondation de Nant PSY 36 
7 Fondation Plein-Soleil CTR 8 
8 La Côte CTR 5 
9 Lavaux REG 11 
10 Le Samaritain (Vevey) ZON 34 
11 Miremenont CTR 2 
12 Monteux ZON 19 
13 Morges ZON 40 
14 Mottex CTR 6 
15 Moudon REG 6 
16 Nyon ZON 22 
17 Ophtalmique SPE 19 
18 Orthopédique SPE 56 
19 Payerne ZON 43 
20 Pays d’Enhaut REG 6 
21 Rive-Neuve CTR 1 
22 Rolle REG 6 
23 St. Croix REG 7 
24 St. LoupOrbe ZON 56 
25 Vallée de Joux REG 7 
26 Yverdon ZON 40 
Tableau 1 Partenaires potentiels du projet (TYPE : ZON=zone, REG=régional, 
SPE=spécialisé, PSY=psychiatrique, CTR=centre de traitement) 
Les établissements membres du GHRV sont de type et de taille variés, ils ne 
servent pas le même type de population et pour cela, ont besoin de services 
différents. 
• Type varié : les hôpitaux de zone possèdent un service de chirurgie, 
d’obstétrique, de dermatologie etc. que les CTR ne possèdent pas. De 
ce fait, le type de personnel est différent et les prestations fournies sont 
différentes. Rive-Neuve par exemple, ne procure que des soins palliatifs. 
Leur administration est rudimentaire.  A proprement dit, ce ne sont pas 
que des hôpitaux qui vont participer au projet DEFIS et c’est la raison 
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pour laquelle on leur accorde le terme générique d’« établissement ». 
• De taille variée : la structure d’encadrement administratif est dans une 
large mesure proportionnelle à la complexité du type d’établissement, 
aux nombre/type de traitements fournis et de ce fait au budget de 
fonctionnement. Parmi les établissements susmentionnés, 14 sur 26 
possèdent moins de 10 ordinateurs (postes de travail) dans leur service 
administratif. Certains remplissent plusieurs fonctions (exemple : travail 
à la réception et à la saisie des fiches de prestations). 
• A la fin de l’année 1997, les hôpitaux spécialisés (Ophtalmique, 
Enfance, Orthopédique) ont quitté le GHRV pour s’approcher des 
Hospices Cantonaux. 
1.2 LES FOURNISSEURS : 
1.2.1 ADIES 
L’Association D’Informatique des Établissements Sanitaires a été créée en 
1985 par le GHRV, l’État de Vaud et l’AVDEMS (Association Vaudoise des 
Établissements Médico-Sociaux) dans le but d’exploiter les synergies 
informatiques des établissements. L’ADIES a pour mission de : 
• Promouvoir le développement de l’informatique hospitalière en veillant à 
la cohérence du réseau informatique des établissements sanitaires. 
• Mettre à la disposition des membres un logiciel hospitalier qui lui est 
propre et en assumer la maintenance et le développement. 
• Fournir une assistance et des services informatiques de façon équitable. 
• Conseiller ses membres en matière d’achat de matériel informatique. 
• Remplir tout mandat en relation avec l’informatique hospitalière. 
• Suivre l’évolution technologique et technique dans le domaine du 
matériel et des applications. 
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Assemblée générale
Direction
Adjoint
Structure pour 
CEESV
Secrétariat
Informatique
GHRV
Informatique
AVDEMS
 
Figure 2 Structure de l’ADIES 
 
1.2.2 Mummert und Partners (MP) 
La société de conseil Mummert + Partner a été fondée en 1960 par O. 
Mummert à Hambourg. 
Sa première filiale à l’étranger fût établie en 1990 à Zurich.  
Son domaine d’activité englobe les secteurs bancaire, assurance, public, 
technologique (Internet, data warehouse, gestion des documents, management 
des systèmes, intégration des systèmes).  
Elle est un partenaire SAP et a déjà un contrat d’implémentation pilote du 
module de gestion des patients à Bâle. 
 
1.2.3 SAP 
SAP est une compagnie allemande de logiciels. Elle a été fondée par cinq 
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ingénieurs système de chez IBM en 1972. Elle est éditeur d’un ERP composé 
d’un noyau « classique » comprenant des modules de comptabilité (clients, 
fournisseurs, générale et analytique), de gestion des ressources humaines 
(salaires, gestion) et de gestion de matériel (achat, stock). A ce groupe de base 
peuvent être ajoutés des modules « métier » comme production, 
approvisionnement, construction et gestion des patients. 
Le logiciel est multi-langues et multi-sociétés. Il permet une exploitation client 
serveur sur différentes plateformes. 
SAP est aujourd’hui le numéro trois mondial de la vente de logiciels. 
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2. POURQUOI INTRODUIRE UN NOUVEAU SYSTEME 
INFORMATIQUE 
2.1 L’EXISTANT 
Durant les années 80, beaucoup de solutions informatiques existent dans les 
hôpitaux Vaudois (NCR, Gestronic, IBM…). Chacun travaille de son côté.  
Face à la divergence des systèmes et surtout à la nécessité d’innovation 
technologique, des utilisateurs au sein du GHRV se réunissent en groupe de 
travail pour définir les besoins des hôpitaux. Les travaux durent environ trois 
ans et aboutissent sur un appel d’offre pour une solution globale ‘GHRV’. 
Deux fabricants se concurrencent : NCR et DG. Les hôpitaux n’arrivent pas à 
choisir un seul fabriquant et vers 1985 le Service de la Santé Publique est 
contraint d’accepter une solution bicéphale « NCR + DG Infoservice ». 
Les deux fabricants développent des solutions propres qui vont évoluer 
séparément pour chaque site. (voir structure info.) 
En 1986, l’hôpital de Payerne est testé comme site pilote pour le fabricant NCR 
et l’hôpital Le Samaritain à Vevey comme site pilote pour le fabricant DG. L’Etat 
intervient pour regrouper les hôpitaux de la même zone sur le même support 
informatique (Montreux doit travailler sur DG car il fait partie de la même zone 
que Vevey). En 1987 démarrent les autres sites.  
La volonté initiale de standardiser leur système d’information (« des hôpitaux 
régionaux = une solution ») n’a pas pu faire face ni aux besoins des Hôpitaux à 
se différencier, ni  à l’influence des constructeurs. La tentative a échoué et l’on 
obtient « une zone = une solution ». 
L’ADIES est au centre de la mise en place des systèmes choisis. 
Etant conscients que le produit mis en place doit évoluer, des groupes 
utilisateurs sont formés (NCR, DG, EMS). Leur mission : améliorer et faire 
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évoluer les solutions implantées (car imparfaites), recenser les besoins, trier les 
demandes d’intérêt général. 
Pendant les 10 ans qui suivent, l’effort est mis sur l’amélioration de l’existant au 
détriment de la nécessité de planifier des rénovations.  
2.2 LE BESOIN D’UN NOUVEAU SYSTEME SE CONCRETISE 
Le matériel et le logiciel vieillissent. Les machines NCR sont obsolètes et ne 
passeront pas l’année 2000. Certaines sources de programmes ne sont plus 
disponibles. Les établissements veulent pouvoir évaluer le coût par cas. Ils 
veulent avoir un dossier unique par patient, quelque soit son parcours médical. 
Les établissements du GHRV sentent qu’ils doivent, de nouveau, opérer des 
grands changements dans leur système d’information. Entre 1993 -1994, 
certains établissements prennent l’initiative de leur propre planification et de la 
réalisation de nouveaux logiciels (l’hôpital de Morges crée GAIA). La Santé 
Publique engage une société de consultants qui présente un cahier des 
charges pour le dossier médical (moins élaboré que celui réalisé de 1982-5). 
Ce cahier des charges recense les fonctions qui doivent être couvertes par le 
produit futur. Il est remis aux fournisseurs potentiels. 
2.3 LE CHOIX D’UN LOGICIEL 
Après recherche, deux produits restent en course. Les établissements doivent 
choisir entre une solution développée localement (Opale + Gaia) et SAP, une 
solution développée en Allemagne. 
• OPALE+GAIA  
OPALE est un système de gestion des patients pour des petits et 
moyens hôpitaux qui a été développé à Genève par Ordi-Conseil. 
GAIA était un logiciel en cours de développement à l’hôpital de Morges 
pour la couverture du champs médico–économique et notamment la 
partie ‘dossier du patient’.  
Au moment où le choix doit avoir lieu, GAIA est en cours d’élaboration. 
Le logiciel doit d’abord être complété et ensuite il faut démontrer la 
possibilité d’interface avec d’autres systèmes. 
• SAP 
Système intégré de gestion administrative des établissements et des 
patients. Le système est considéré comme complet car il contient un 
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module de gestion des patients, nécessitant uniquement une 
paramétrisation correspondant aux besoins locaux.  
Pour l’implémentation du ERP l’éditeur recommande l’intervention d’un 
intégrateur partenaire. Mummert und Partner sont choisis pour leur 
connaissance du domaine de l’administration de la santé IS-H de SAP. 
Leur rôle consistera à adapter IS-H aux besoins suisses et à guider 
l’implémentation. 
Présentation du produit : 
 - Mem-pourquoi SAP-Prés_THA_IWI_F_sol97.ppt  
 - Mem-Pourquoi_sap_sion.ppt 
Lors de l’évaluation et du choix du fournisseur, survient le même problème de 
choix de logiciel qu’en 1985 : « OPALE » versus « SAP ». OPALE est choisi à 
majorité de 4 sur 5 par le groupe d’évaluation, mais Morges fait basculer le 
choix en faveur de SAP en voulant imposer son produit de gestion du dossier 
médical comme complément SAP. En effet, si le choix s’est d’abord porté sur 
OPALE, c’est par ce que le module de gestion des patients SAP n’était pas 
encore opérationnel dans un hôpital Suisse. 
Le nouveau projet est nommé « DEFIS » : Développons Ensemble la Future 
Informatique Sanitaire. 
Le projet est découpé en trois parties. La première consiste à renouveler 
l’infrastructure informatique des établissements (bureautique, réseaux…). La 
deuxième consiste à mettre en place des outils de gestion performants et 
répondant aux nouveaux besoins du monde de la santé (suivi des prestations, 
reporting, statistique, budgétisation…). Le troisième volet porte sur 
l’informatisation du Dossier Patient (radios, analyse, commentaires, 
médicaments…). 
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3. LE FINANCEMENT 
Le financement est accordé par l’Etat de Vaud sous forme de décret qui garantit 
un emprunt (qui va financer le projet) et qui prend en charge le service de la 
dette de cet emprunt. 
Le premier volet du projet concerne l’infrastructure et la bureautique des 
établissements. Il a été voté en novembre 1996 et réalisé avec succès.Le 
deuxième volet du projet concerne l’acquisition et la mise en œuvre d’un 
système de gestion. Il a été voté en décembre 1997. 
 
3.1.1 Enveloppe du projet DEFIS selon l’EMPD 1 et 2 
Les planificateurs du projet ont su prendre en compte la nécessité d’amorcer la 
2ème, puis la 3ème phase du projet avant la conclusion définitive des phases 
précédentes. En effet les études préliminaires pour chaque phase prennent du 
temps et étant donné que la date de fin de projet ne peut pas être repoussée en 
attendant le vote du EMPD suivant (le 2ème EMPD a été voté avec six mois de 
retard). 
 Poste Montant 
Projet câblage, réseaux, 
bureautique, postes de travail 
(réalisé avec une économie de 
200 000 francs) 
Câblage etc. 
 Etude projet GESTION   
Etude projet « dossier médical » 
9 980 000 
1 650 000 
420 000 
Total EMPD 1  12 050 000 
Projet de systèmes d’information 
de gestion 
Mise en œuvre du projet Gestion 
Budget de transition pour les hôp. 
démissionnaires 
Début planification « dossier médical » 
10 100 000 
 
1 400 000 
300 000 
Total EMPD 2  11 800 000 
Tableau 2 Enveloppe globale du projet 
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3.1.2 Enveloppe du projet de GESTION DEFIS 
L’EMPD concernant le projet de gestion comporte plusieurs tableaux justifiant 
les dépenses. 
3.1.2.1 Enveloppe globale du projet de GESTION DEFIS 
L’enveloppe globale est composée de la provision accordée dans le EMPD 1 et 
des montants votés dans l’EMPD 2. 
Objet Montant 
Planification des systèmes et mise en œuvre pilote  
                                                                                  EMPD 1 
                                                            EMPD 2 
 
1 650 000 
2 177 000 
Déploiement 1 685 000 
Matériel, système et installation, SGBD 1 878 000 
Licences d’application et développements complémentaires 2 458 000 
Budget de communication 50 000 
TVA  6.5% (arrondi) sur prestations achetées 536 000 
Ressources ADIES supplémentaires 1 316 000 
Total 11 750 000 
Tableau 3 Budget global du projet de GESTION DEFIS 
 
3.1.2.2 Budget de mise en œuvre du projet de gestion par 
MP 
L’engagement financier envers MP est forfaitaire. C’est à dire que MP s’engage 
à mettre en œuvre le projet tel qu’il est décrit dans le cahier des charges et 
dans le document ’Etat à Atteindre’ pour un budget fixe. Les jours de retard sont 
à la charge de MP. 
 
Objet Jours Prix Total Total arrondi 
Planification des systèmes 839 1 750 1 468 2501 1 468 000 
Mise en œuvre pilote 619 1 750 1 083 250 1 083 000 
Formation SAP spécifique GHRV 345 1 750 603 750 604 000 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 150 1 750 262 500 282 000 
Total pour 26 établissements 1953  3 417 750 3 437 000 
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Montant pris en compte pour 23 
établissements    3 177 000 
Déploiement 851 1 750 1 489 250 1 489 000 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage 104 1 750 182 000 196 000 
Total pour le déploiement   1 671 250 1 685 000 
1 plus d’un million est déjà prévu dans l’EMPD 1. 
Tableau 4 Budget de mise en œuvre pour MP 
Du point de vue pratique cette mesure force MP (fournisseur / intégrateur) à 
une plus grande rigueur dans la gestion du projet 
 
3.1.2.3 Budget alloué à l’augmentation des effectifs ADIES 
 
Objet Prix Total par an Total 21 mois 
estimé 
5 spécialistes SAP 3 140000 700 000 1 316 000 
Total  700 000 1 316 000 
3 dès la fin du projet ces coûts seront incorporés aux frais d’exploitation ADIES 
Tableau 5 Budget pour du personnel supplémentaire ADIES 
 
3.1.2.4 Engagement MP pour la mise en œuvre du site pilote 
L’intégrateur calcul le nombre de jours nécessaires à une mise en œuvre en se 
basant sur son expérience professionnelle. 
 
Objet Nombre de jours Prix Total 
Coordination 55 1 750 96 250 
Gestion de projet 54 1 750 94 500 
Comptabilité financière 72 1 750 126 000 
Comptabilité analytique 114 1 750 199 500 
Gestion des stocks et pharmacie 95 1 750 166 250 
Gestion des patients 140 1 750 245 000 
Ressources humaines 38 1 750 66 500 
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BC (Basis) 51 1 750 89 250 
Total 2 619 1 750 1 083 250 
2 Ce tableau n’inclut pas le détail concernant les interfaces avec COBRA & DMLAB (applications de radiologie et de 
laboratoire), la reprise des données et l’hélvetisation du module de gestion des patients. 
Tableau 6 Budget de mise en œuvre du site pilote 
 
3.1.3 Prévision pour le budget d’exploitation 
De nouveaux frais d’exploitation vont s’ajouter : le coût de licence SAP et 
ORACLE, salaire du nouveau personnel engagé, maintenance, adaptations… 
 
Objet Montant 
Formation et assistance externe 100 000 
Matériel, système et installations 160 000 
Maintenance et adaptation des applications 309 000 
TVA 6.5% sur prestations acquises (arrondi) 37 000 
Ressources internes supplémentaires 700 000 
Total exploitation et maintenance 1 306 000 
Diminué du coût actuel de maintenance 800 000 
Déficit annuel à la charge des établissements (montant estimé) 506 000 
Tableau 7 Budget prévisionnel d’exploitation 
Les coûts supplémentaires seront à la charge des établissements. 
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4. COMMENT PROCEDER 
4.1 EN THEORIE 
La mise en place d’un nouveau système d’information est un travail complet, 
longuement étudié et réfléchi. Il englobe les impératifs stratégiques de 
l’entreprise, le logiciel, le matériel, les utilisateurs du système, les techniciens, 
une nouvelle salle machine… Ce sont des composants qui doivent être 
orchestrés et organisés. 
Chaque phase, chaque action liées à l’évolution du projet sont sujettes à un 
processus de vérification et d’approbation. 
4.1.1 Processus en phases et sous-phases 
Les phases d’introduction d’un nouvel outil informatique (gestion de projet 
informatique) sont décrites dans de nombreux ouvrages, quelques uns sont 
cités dans la bibliographie. Mais ce que l’on entend normalement par « projet 
informatique» est en réalité « projet de développement informatique ». Or, ici il 
ne s’agit plus d’un produit/programmes créés/écrits par des informaticiens de 
l’ADIES (comme c’était le cas au milieu des années 1980), mais d’un produit 
écrit par un éditeur externe, qui doit satisfaire les besoins de plusieurs clients 
(et non plus une adaptation faite sur mesure selon les besoins d’un seul client) 
qui de plus, se situent dans des pays différents (et donc sous des législations et 
habitudes de travail différentes). 
La gestion de ce type de projet informatique peut emprunter les mêmes phases 
qu’un projet de développement sauf que la partie « analyse et codage » sera 
remplacée par « paramétrisation et prototypage ». 
Le processus qui englobe toutes les étapes de mise en place d’un nouveau 
produit est découpé en différentes phases. 
La figure 4 décrit un découpage classique en phases. 
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PLAN STRATEGIQUE DES SYSTEMES D ’INFORMATION
CHOIX DU PROGICIEL
MISE EN PLACE  DE L ’EQUIPE DU PROJET
ANALYSE  DES BESOINS
PARAMETRAGE ET  PROTOTYPAGE
INTERFACES , REPRISES, SPECIFIQUES
TESTS  D ’INTEGRATION
FORMATION DES UTILISATEURS
MISE EN PRODUCTION
FORMATION DE L ’EQUIPE DE PROJET
 
Figure 2 Etapes de mise en place d’un nouveau produit 
Les deux phases du projet / processus qui sont ancrées de manière quasi 
absolue sont le début (définition du plan stratégique de l’entreprise) et la fin 
(mise en production). Entre ces deux extrémités, les autres phases sont 
sujettes à de nombreux changements car elles sont affinées au fur et à mesure 
de l’avancée du projet. 
Chaque phase est constituée d’un certain nombre de sous-phases. Leur 
nombre dépend directement de la philosophie de conduite de projet, des 
moyens en personnes et des moyens financiers à disposition. 
 
  
20 
TESTS
D ’INTEGRATION
FORMATION DES
UTILISATEURS
MISE EN PRODUCTION
INTERFACES,
REPRISES, SPEC. CONCEPTION REALISATION
PARAMETRAGE &
PROTOTYPAGE
ARCHITECTURE DES MODULES
REGLES DE VALIDATION
PROFILS UTILISATEURS
ANALYSE 
DES BESOINS
CONCEPTS DE GESTION
STRUTURE DU SI
BESOINS
SECURITE
MISE EN PLACE 
DU PROJET
CONSTITUTION DES EQUIPES PLAN QUALITE PLANIFICATION DES TACHES
FORMATION DE L ’EQUIPE PROJET
INSTALATION
CHOIX DU 
PROGICIEL
CAHIER DES CHARGES PRE SELECTION VALIDATION D ’UNE SOLUTION
PLAN STRATEGIQUE
DES SYSTEMES 
D ’INFORMATION
PLANIFICATION 
DU PROJET
ORIENTATION STRATEGIQUE DE L ’ENTREPRISE
ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES SI
ANALYSE DE OPPORTUNITES
INFORMATIQUES STRATEGIQUES
 
Figure 3 Vue globale des phases et sous-phases d’un projet 
Chaque phase et sous-phase sont : 
• délimitées par une date début et une date fin 
• documentées 
• le résultat obtenu est contrôlé 
• doit être approuvées / validées par les futurs utilisateurs. 
 
4.1.2 Les activités 
Chaque sous-phase est à son tour découpée en activités. Les activités sont 
composées de tâches dont leur exécution nécessite l’allocation des ressources. 
Activités et tâches seront accomplies séquentiellement et/ou en parallèle. 
Le résultat d’une activité est un ‘délivrable’ (document et/ou programme). 
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Phase
Ressource
Délivrable
Tâche
Activité
 
Figure 4 Les phases sont découpées en activités 
4.1.3 L’analyse des besoins est le Cœur du projet 
Les logiciels intégrés rencontrés aujourd’hui sur le marché, les ERP, fournissent 
un cadre global de gestion d’entreprise. C’est une sorte d’enveloppe qui doit 
être modelée et ajustée pour correspondre le plus près possible aux besoins 
des futurs utilisateurs. C’est un cycle de travail qui est au cœur du projet et qui, 
s’il est mené correctement, permet d’optimiser les résultats de paramétrisation. 
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Sélectionner l ’équipe
du projet
Construire une stratégie
d’entretien
Conduire les entretiens
Identifier les 
Utilisateurs-clé
Les documents demandés
Consolidation 
des demandes
utilisateurs
Demandes métiers
Demandes techniques
Demandes spécifiques
Révision
Diagrammes
Modèles des données
Modèles de processus
Besoins
Projet pilote
 
Figure 5 Cycle de travail 
Chacune des étapes, tâches, points, sous-étapes, doivent impérativement être 
documentés. Chaque réunion, entrevue et décision prise, doit être documentée 
sous forme de mémo ou de procès verbal de réunion et distribuée aux 
participants et à toute autre personne concernée par la réunion ou l’entretien 
Une copie de tout document doit être conservée par le chef de projet.  
 
4.1.4 Rencontre client - fournisseur 
La mise en place d’une organisation prenant en compte les étapes allant du 
schéma directeur à la mise en exploitation d’un projet informatique consiste à 
mettre en évidence le projet comme point de rencontre entre les « clients », les 
utilisateurs futurs du logiciel et les « fournisseurs » , les informaticiens de 
l’entreprise et les autres intervenants externes. 
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Département
utilisateur
organisation
Maître d ’ouvrage
(interprète besoins
des utilisateurs)
Chef de projet
(responsable
organisationnel) 
Responsable 
conception
(spécifications
générales)
Responsable 
réalisation
(spécifications
détaillées)
Responsable 
mise en œuvre
(organise le 
système)
Direction système 
d ’information 
Conception du
système 
d ’information 
Direction des
réalisations 
informatiques
Equipe de 
pilotage
du schéma
directeur
Administration
des données
Conception
d ’applications
Etudes Exploitation
 
Figure 6 Le projet est un point de rencontre entre un ‘client’ et un ‘fournisseur’ 
Cette rencontre doit suivre un protocole de dialogue qui permet de structurer les 
voies de communication et le passage de l’information entre les organes de 
direction, qui ont l’autorité de prendre des décisions, et ceux de réalisation. Ceci 
permet aussi de délimiter les sphères de responsabilité et de compétence. 
4.1.5 L’aspect acceptation et participation 
Ces schémas englobent des phases et des interactions. Pourtant, il y a un 
composant qui manque et qui ne peut pas être affiché sous forme de graphique 
mais qui est déterminant pour la réussite du projet : c’est l’aspect cérébral d’un 
nouveau programme/outil de gestion informatique. Un nouvel outil de gestion 
implique un changement dans les habitudes de travail, dans la distribution des 
tâches administratives, souvent des changements organisationnels au sein du 
groupe/entreprise/société. Et les utilisateurs peuvent se sentir menacés dans 
leurs compétences techniques. Ils peuvent avoir peur de ne pas être en mesure 
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de réaliser leur tâches. Vis-à-vis d’eux-mêmes comme par comparaison avec 
leurs collègues de travail.  
ENTREPRISE
Utilisateurs
Informaticiens
EDITEUR
ERP
SOCIETE
DE CONSEIL
Consultant expert
Travail d ’équipe
 
Figure 7 Travail d’équipe : coopération entre les acteurs du projet 
Quand la Direction d’une entreprise est poussée vers un investissement 
important en informatique par obligation (bug de l’année 2000 par exemple) et 
non pas par conviction et quand en plus l’offre sur le marché n’est pas tout à fait 
satisfaisante car elle ne « colle » pas tout à fait aux besoins, cette réticence se 
fait sentir à tous les échelons et les collaborateurs sont méfiants envers le 
projet, ils n’adhérent pas au projet. Par contre, quand le message de la 
direction est positif et sans équivoque, quand la Direction implique au maximum 
les collaborateurs dans toutes les phases de mise en place, un effort général et 
constructif est constaté parmi les collaborateurs et le projet est une réussite. 
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4.2 EN PRATIQUE : LE PROJET DE GESTION DEFIS 
4.2.1 Répartition des rôles et mise en place des structures 
Le nouveau système doit être mis en place et rendu opérationnel avant le 1er 
janvier 2000. Ceci englobe les opérations physiques (nouvelles machines et 
installation réalisée par une société experte externe), d’apprentissage 
(connaître le produit et se sentir à l’aise pour travailler avec), de reprise des 
données (manuelle, automatique) et de tests d’intégrité (savoir travailler avec et 
obtenir les résultats attendus). 
4.2.1.1 Trois intervenants  
Le GHRV est le Maître d’ouvrage, c’est le représentant officiel des 
établissements. 
L’ADIES est le service informatique des établissements. C’est à lui qu’il 
incombera de maintenir et de faire évoluer le logiciel mis en place. 
Mummert est le Maître d’oeuvre, il possède la connaissance du produit et va la 
transférer à l’ADIES. 
GHRV
Maître d ’Ouvrage
MUMMERT
Maître d Œuvre
ADIES
Délégation de Maîtrise 
d ’ouvrage sur les 
éléments informatiques
Contrat de Maîtrise 
d ’oeuvre et transfert de
compétences vers l ’ADIES
Coaching: passage des
connaissances
 
Figure 8 Interaction entre les acteurs du projet DEFIS 
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Présentation du choix aux députés : Mem-depute.ppt 
 
4.2.1.2 Proposition de découpage du projet en phases 
La planification envisagée suit les phases classiques de gestion de projet 
(Etude, Formation, Reprise des données, Test…) et ajoute la partie 
« déploiement » qui prend en considération des besoins spécifiques et des 
particularités liées directement au projet. 
La phase de déploiement du projet est conséquente car il s’agit de répéter et 
autant que possible, de personnaliser le déploiement, dans chacun des 23 
établissements qui composent le projet. 
•Paramétrage de la solution
• dans le système productif
•Reprise des données
•Assistance au démarrage
Coordination / gestion du projet
Pilote
•Paramétrage des spécificités
•Reprise des données
•Assistance au démarrage
•Echelonnement sur 4 groupes
Formation
•Etude d’implémentation
•Conception et prototype
•Test
Planification
des systèmes
Déploiement
 
Figure 9 Phases du projet DEFIS 
 
4.2.1.3 Mummert est le Maître d’œuvre 
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MP se voie attribuer la maîtrise d’œuvre et définit son Plan Qualité dans le 
manuel de projet en engageant son entière responsabilité dans la qualité et 
l’adéquation du résultat, pour autant que le client livre dans des délais adéquats 
toute l’information nécessaire à l’ouvrage. 
1
1. SAP = Solution structurante
Démarche précise avec bornes et validation continuelle par le client
Etude
d'implé-
mentation
Borne Borne Test
Installation
du système 
de production
Borne
Migration
des
données
Mise
en 
service
Réalisation des adap-
tations spécifiques
Définition et réalisation des interfaces
Assis-
tance
au
démar-
rage
Planification des systèmes                                      Pilote                                         
Evaluation GAIA
Con-
cep-
tion
Proto-
type Borne
Aujourd’hui
 
Figure 10 Démarche qualité de validation 
Le résultat visé consiste à : 
• Assister le GHRV à la conduite du projet. 
• Etablir un état à atteindre qui relate les processus de travail de tous les 
établissements et les améliorations désirées. 
• Construire un prototype couvrant au fil du projet l’ensemble de l’état à atteindre 
• Déployer le site pilote. 
• Opérer un transfert de connaissances vers le groupe de projet ADIES. 
 
4.2.1.4 L’ADIES doit préparer une équipe de projet 
Chaque module doit avoir un responsable d’implémentation qui va coordonner 
le groupe professionnel des utilisateurs pendant la paramétrisation et la mise en 
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place du système et répondre aux questions des utilisateurs après la mise en 
production. 
• Procès verbal de la séance de direction de projet : Mem-
DP_970717_1.doc 
• Présentation faite au groupe de référence le 17 septembre 1997 : Mem-
GdR_970917.ppt 
 
Mummert + Partner1
1.2 Engagement des collaborateurs de l’ADIES
1. Rapport sur l'état d'avancement
Modules SAP Ressources  M + P Ressources ADIES Disponible dès le
Direction du projet J.Frick, D.Kern A.Gouhier, C.Thiévent de suite
C.Banderet
IS-H F.Zschoche
A.Huntemann A. Shih 1.9.97
CO M.Licata Mme Lüthinger-Wassermann 1.11.97
FI / FI - AA R.Desarzens B. Larmonier 1.9.97
MM / Pharmacie / SD U.Stade, T.vVerschuer candidat existe de suite
HR R.Neff, N.Kremer à engager 1.3.98
BC - à engager 1.3.98
 
Figure 11 Rapport de l’état d’avancement 
4.2.2 Structurer et définir les organes du projet 
Le schéma des organes du projet fait tout de suite ressortir une structure 
arborescente, à multiples intervenants et à multiples intérêts. 
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Organes du projet
Planif. des systèmes & fonct.ions centrales
Représentant M+P, SAP, matériel, maîtrise d'ouvrage
FI/CO M. Licata
MM R.Berg
IS-H F. Zschoche
HR K. Neff
Coord. gén. C. Banderet
Formation: F. Zschoche
système, performance, interfaces
* sans droit de vote
Comité de pilotage
• Présidence H.Rothen
• Représentants des établissements
• Médecin
• Représentant du canton   1x NN
• Directeur du projet* A.Gouhier
• Ass. maìtrise d'ouvrage*C.Thiévent
• Maître d'oeuvre* J.Frick
Direction du projet
Maître d'ouvrage Maître d'oeuvre
Dir.de projet D. Kern
Ass.maît d'ouv.     M. Licata
F. Zschoche
Groupe professionnel IS-H
Hôpitaux, ADIES,M + P
Groupe professionnel FI/CO 
et coût par cas
Hôpitaux, Médecins, GHRV, 
ADIES, M + P
Groupe professionnel Personnel
Hôpitaux, ADIES, M + P
Groupe professionnel Logistique
Hôpitaux, ADIES, M + P
Groupe de référence
Permanent  JX. Blanc
Représentants des hôpitaux  5x NN
Directeur de projet  A. Gouhier
Ass. maîtrise d'ouvrage  C. Thiévent 
J. Frick, M + P
D. Kern, M + P
M. Licata, M + P
M. Scherler, M+P
Déploiement 
groupe 1
Déploiement 
groupe 2
Pool de collaborateurs Hôpitaux, ADIES, M + P
Hôpital
pilote Hôpitaux
Site 
pilote
Déploiement 
groupe 3
Déploiement 
groupe 4
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Figure 12 Les organes du projet DEFIS, structure et relations 
Le comité de pilotage « chapeaute » les deux branches du projet : la branche 
qui analyse (groupes professionnels) et réalise (Maître d’œuvre et Maître 
d’ouvrage) et la branche qui contrôle (le groupe de référence).  
Les groupes professionnels ont pour mission de décrire les besoins des 
utilisateurs. Il y a un groupe d’utilisateurs par domaine d’activité : comptabilité 
générale, analytique, ressources humaines, gestion des patients. L’équipe de 
projet ADIES et les consultants MP dirigent les séances. 
Le Groupe de référence a pour mission de s’assurer de la cohérence de 
l’analyse des besoins et de la paramétrisation du logiciel. Mais le groupe est 
dissout après quelques séances par manque d’intérêt des participants. En effet, 
les membres du groupe font déjà partie des autres groupes de travail et de 
direction. 
Une fois les organes du projet mis en place, un système d’information et de 
communication doit être établi. 
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4.2.3 Voies de communication dans le projet 
Les informations (avis, document, communication) venant des consultants 
externes (sous traitants de MP par exemple) sont concentrées par MP et 
discutées avec la direction de projet. Ces séances sont aussi fréquentes que 
nécessaires (hebdomadaires ou bimensuelles). Sont présents : le chef de projet 
ADIES et les consultants MP.  
Si nécessaire, l’information est véhiculée vers les autres interlocuteurs du 
projet. 
 
1
Flux d’information
Pour les informations générales
Secrétariat 
général du GHRV
Groupe 
professionnel
Groupe 
de  référence
Comité de 
pilotage
Hôpitaux
Direction de 
projet
A. Gouhier
C.Thiévent
J. Frick
D.Kern
F.Zschoche
M. Licata
Aucune information ne sera diffusée à l ’extérieur du projet sans avoir été approuvée par la direction de 
projet
Tous les 
consultants 
externes
Contact
Demande d’avis
Diffusion 
Légende: Diffusion selon les nécessités, tous les destinataires théoriques ne sont pas 
forcement servis
 
Figure 13 Flux de l’information, information générale 
Les informations (avis, document, communication) venant de l’équipe de projet 
ADIES doivent passer par le maître d’œuvre qui va les transmettre à la direction 
de projet. Les groupes professionnels peuvent contacter directement la 
direction de projet. 
Si nécessaire, l’information est véhiculée vers les autres interlocuteurs du 
projet. 
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1
Flux d’information
Pour les informations qui concernent des fonctionnalités, le contenu d’un document, les 
processus et les variantes
Direction de 
projet
A. Gouhier
C.Thiévent
D.Kern
F.Zschoche
M. Licata
Toutes les conceptions seront d’abord vérifiées et validées au sein de la direction de projet avant d’être 
discutées avec les groupes professionnels ou présentées à d ’autres parties
•Groupe 
FI/CO/AM
•Groupe IS-H
•Groupe 
logistique
•Groupe HR
Groupe 
professionnel
Secrétariat 
général du GHRV
Groupe 
de  référence
Comité de 
pilotage
Hôpitaux
Légende: Diffusion selon les nécessités, tous les destinataires théoriques ne sont pas  force-
ment servis
Contact
Demande d’avis
Diffusion 
 
Figure 14 Flux d’information, information fonctionnelle 
Les réunions du Comité de Pilotage s’organisent tous les mois ou tous les deux 
mois, dépendent des informations à passer et de l’avancement du projet. 
Les réunions de travail sont résumées dans le schéma suivant : 
 
 Direction de 
projet 
Consultants 
MP 
Equipe 
ADIES 
Groupes 
professionnels 
Comité de 
direction 
Réunion hebdomadaire 1 X X    
Réunion hebdomadaire 2 X X X   
Réunion mensuelle X    X 
Réunion périodique 
selon étape et évolution du 
projet 
 X X X  
Tableau 8 Les réunions, participants et fréquence 
Les réunions avec les groupes professionnels ont pour but d’abord de définir 
l’état à atteindre puis, dans un deuxième temps, de valider la paramétrisation 
du prototype. 
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Le groupe de référence s’est réuni deux ou trois fois, puis s’est dissout par 
manque d’intérêt des membres. 
4.2.4 Planning : délimiter l’action dans le temps 
Le nouveau système d’information doit être opérationnel dans les 23 
établissements avant la fin de 1999. 
En fait il n’y a pas de choix : le projet démarre en juillet 1997 et doit être terminé 
fin 1999 car cette date dépassée, les anciennes machines ne fonctionnent plus. 
 
Calendrier
Activités
Analyse de l'état actuel
Concept de l'état à atteindre
Prototype +pilote  FI/CO
Prototype autres modules
(y compris IS-H) sauf HR
Site pilote
Test & mise en production
du pilote, sauf HR
Réalisation et mise en pro-
duction de HR pour le pilote
Déploiement tous les
modules sauf HR
Déploiement de HR pour
tous les groupes
Formation
3. T.97 4.T.97 1.T.98 2.T.98 3.T.98 4.T.98 1.T.99 2.T.99
Grp 1
Grp 2
Grp 3
Grp 4
 
Figure 15 Planifier le déroulement du projet 
Le planning prend en compte les deux points faibles : IS-H n’est pas encore 
prêt et le module HR doit en principe démarrer en début d’une année fiscale 
(contrainte liée aux cotisations AVS). 
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4.2.5 Planification et contrôle/validation des activités : les 
activités par module SAP et les bornes qui leur sont associées 
Les actions / activités sont accompagnées de responsabilité (qui fait quoi) et de 
bornes de contrôle dans le but de valider / vérifier que le résultat obtenu soit 
celui qui a été recherché. 
 Tâche Quand Qui 
Borne Le système de Test est disponible 30.07.98 . 
 Installer SAP R/3 V4.0B sur le système de test 30.07.98 PROXIT 
 Installation IS-H 4.01 sur le système de test 31.07.98 PROXIT 
 Paramétrer IS-H 07.08.98 MP, ADIES 
 Créer des unités d’organisation et centres de charge 02.09.98 MP, ADIES, Riviera 
 Créer des types d’activité et des prestations 02.09.98 MP, ADIES, Riviera 
 Installer imprimantes pour étiquettes 21.12.98 MP, ADIES, Riviera 
 Tester interface avec les sous systèmes de radio & labo 21.12.98 MP, ADIES, Riviera 
Borne Les sous systèmes sont installés et testés 21.12.98 MP, ADIES, Riviera 
Borne Début  adaptation  les programmes de reprise des donn. 02.11.98 MP, ADIES, Riviera 
Tableau 9 Exemple : tests prévus pour IS-H 
 
4.2.6 Les documents du projet 
Les documents du projet relatent l’évolution et le suivi de celle-ci. Certains des 
documents vont définir le cadre global du projet : c’est le cahiers de charges qui 
englobe les fonctionnalités sur lesquelles s’engage le maître d’œuvre. 
Document Auteur Contenu 
Cahier des charges GHRV Décrit les fonctionnalités attendues du nouveau 
système 
Manuel de projet MP Engagement de MP envers le projet, méthodes de 
travail et résultats à obtenir 
État de l’existant MP Décrit la structure et les méthodes de travail dans 
certains établissements 
État à atteindre MP & Groupes 
professionnels  
Décrit les fonctionnalités attendues du nouveau 
système et les manques observés dans SAP 
Manuel utilisateurs / support 
de cours 
MP & ADIES Décrit la manière d’utiliser le logiciel 
Documents préparatifs aux 
séances d’information avec 
les établissements 
MP, ADIES Sous forme de présentation Power Point, un support 
papier est distribué aux participants 
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Compte rendu de séance MP, ADIES Décrit les sujets abordés lors des séances, les actions 
à prendre et les responsables de leur suivi 
Tableau 10 Le suivi de projet 
Dans le cadre du projet DEFIS, la documentation est élaborée de manière 
sérieuse et suivie. Les documents sont mis à la disposition de toute l’équipe du 
projet.  
4.2.6.1 Le manuel de projet 
Le manuel décrit la manière dont MP s’engage à gérer le projet. Il décrit la 
complexité du projet, le besoin de le découper en sous-projets (par module 
SAP), les phases et l’organisation à mettre en place. Un chapitre est dédié au 
contrôle et suivi du projet et tout spécialement aux demandes de modification 
émanant des utilisateurs. 
 
4.2.6.2 Cahier des charges (les établissements) 
Les établissements produisent un cahier des charges par domaine (finances, 
ressources humaines, pharmacie….). Il décrit les fonctionnalités existantes et 
présente les nouvelles fonctionnalités attendues du nouveau système 
d’information. La description des fonctionnalités demandées est très générale. 
MP doit analyser et répondre de la faisabilité point par point. 
 
4.2.6.3 État de l’existant 
Le projet DEFIS doit remplacer un état de fait :  un applicatif et une manière de 
l’exploiter qui sont établis depuis longtemps. Avant de procéder à l’introduction 
du nouveau système, il faut faire état de l’existant. 
Produit par les consultants MP, l’Etat de l’existant décrit la structure des 
hôpitaux de zone, des pharmacies centrales, des travaux liés à la facturation, 
recouvrement, paiement et salaires. Il n’étudie pas l’ensemble des 23 
établissements qui font partie du projet (les trois hôpitaux spécialisés se sont 
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déjà rapprochés des Hospices cantonaux) mais seulement de sept hôpitaux qui 
sont considérés comme représentatifs. Ce document vise à détailler et à mettre 
en évidence la manière, principes, et si possible, les processus de travail 
existant car le nouveau système d’information qui sera mis en place doit les 
contenir. 
Dans les projets informatiques classiques, cette « re – découverte », cette 
description formalisée de l’existant est faite par l’équipe informatique de 
l’entreprise. Le travail de questions / réponses tisse des liens entre les 
utilisateurs dans les divers services et les informaticiens du projet. Ce sont des 
liens d’entente et de compréhension des besoins, indispensables à la mise en 
place d’un système d’information qui fasse correspondre le résultat aux attentes 
des utilisateurs.  
Dans le cas du projet DEFIS, l’équipe ADIES n’était pas au complet. En effet, 
des engagements ne pouvaient pas avoir lieu avant la votation du budget par le 
canton, et le canton a repoussé le vote d’août 1997 à décembre 1997. Entre 
temps, janvier 2000 n’attendait pas. L’état de l’existant, le premier contact avec 
les futurs utilisateurs, étaient faits par des consultants externes et engagés sur 
le projet à court terme. Quand l’équipe ADIES a fini par se constituer, elle fut 
perçue comme étant étrangère au projet (les consultants MP sont sur place et 
en communication avec les utilisateurs clé depuis environ une année), et elle 
doit se battre pour s’approprier le projet.  
 
4.2.6.4 Etat à atteindre (analyse des besoins) 
L’« Etat à atteindre » analyse et décrit les processus de travail des utilisateurs 
et l’expression de ces processus dans la paramétrisation du système. 
C’est un document qui résulte des réunions des groupes professionnels avec 
les consultants MP et l’équipe ADIES. Lors de ces réunions, une différence 
quand à la compréhension du but du document est apparue. Pour l’équipe des 
consultants MP, il s’agissait d’un document qui traduisait les schémas 
opérationnels des établissements en « langage SAP ». Pour certains 
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utilisateurs, le document avait pour but de décrire une situation idéale qui serait 
mise en place par la suite. Ces différences de points de vue ont demandé un 
investissement plus important que prévu en temps et en participants. 
Un chapitre spécial est dédié aux lacunes du système standard. Ces lacunes 
sont examinées par le comité de pilotage et une décision est prise quand à 
l’opportunité d’investir dans d’autres logiciels, de développer des programmes 
spécifiques ou d’accepter la lacune et ne pas réagir. 
 
4.2.6.5 Les supports de cours 
Les supports de cours sont créés spécialement pour l’ADIES par les 
consultants MP. Ils englobent les sujets traités dans l’analyse des besoins / 
« état à atteindre ». Lorsque de nouvelles parties du logiciel ont été incorporées 
au projet, de nouveaux manuels ont été créés. 
 
4.2.6.6 Suivi documenté du projet 
Les réunions des groupes professionnels ainsi que les comités de pilotage et 
les réunions de planification/suivi de projet entre MP et ADIES sont reportés sur 
des comptes rendus de séance. Exemple pour le groupe professionnel de 
comptabilité analytique :  GPC101197-f.doc 
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5. PREVISIONS ET REALISATION 
5.1 SCENARIOS DE REALISATION DU PROJET 
Des changements ont lieu dans les établissements et le module de gestion des 
patients ne répond toujours pas aux besoins des utilisateurs. Ceci retarde 
considérablement la possibilité de déploiement du module de gestion des 
patients (IS-H) ainsi que l’ordre et le nombre d’établissements dans lesquels les 
autres modules seront déployés. 
La plan initial de déploiement prévoit un site pilote (Mottex, Montreux et Le 
Samaritain qui composent le site de la Riviera) et quatre groupes 
d’établissements :nord, centre, est et ouest qui seront progressivement mis en 
production entre juillet 1998 et juillet 1999. Ceci laissera une marge de six mois 
pour résoudre d’éventuelles difficultés et pour « roder » le système avant 
janvier 2000. 
Les planning sont présentés individuellement devant chaque groupe 
d’établissements, dans leur région, par le chef de projet ADIES avec la 
participation des équipes ADIES et MP. 
Il y a eu deux plannings principaux pour la période 1997-1999 : juin 1997 et , 
octobre 1998. 
5.2 PLANIFICATION 
5.2.1 Planification de juin 1997 
La première planification des phases du projet prévoit deux parties qui vont se 
dérouler chacune sur une période approximative d’une année. 
La première consiste à analyser les besoins et créer un prototype. La deuxième 
consiste à déployer le site pilote puis les autres établissements. 
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Phase Planification Réalisation 
effective 
Edition du « Manuel du projet »  Juillet 97 02.07.97 
Kick-off du projet DEFIS Juillet 97 04.07.97 
Analyse de l’état actuel Sept 97 15.09.97 
« Etat à atteindre » Nov. 97 Mars 98 
Prototype SAP réalisé Nov. 97  
Présentation régionale du projet   08.12.97 
Présentation régionale du projet   11.12.97 
Présentation régionale du projet   17.12.97 
Mise en production FI/CO à l’Hôpital de la Riviera 01.01.98  
Réalisation prototype GHRV sans IS-H 10.01.98  
Séance Q/R suite à la présentation région Est  14.01.98 
Séance Q/R suite à la présentation région Nord  15.01.98 
Séance Q/R suite à la présentation région Ouest  16.01.98 
Les « état à atteindre » par module sont envoyés au groupes 
professionnels pour approbation 
 04.98 
Réalisation prototype GHRV complet (avec IS-H), fin de la 
planification des systèmes 
01.05.98  
Livraison machines Data General  05.98 
Première version du plan de projet décrivant rôles et 
responsabilités lors du déploiement, & les tâches 
 05.98 
Formation de l’équipe ADIES et des groupes professionnels  Juin 98 
Mise en production MM/SD/IS-H à l’Hôpital de la Riviera, fin de la 
mise en œuvre pilote 
01.07.98  
Livraison R/3 4.0B et IS-H 4.01A  07.98 
Lancement site pilote (Riviera : Montreux, Samaritain, Mottex), 
FI/CO/MM/HR 
 02.09.98 
Décision du go/no go du plan « an 2000 »  16.09.98 
Déploiement région 1 01.10.98  
Abandon de IS-H . OPAL le remplace  02.99 
Déploiement région 2 01.01.99  
Déploiement région 3 01.04.99  
Déploiement région 4 01.07.99  
Tableau 11 Planification du projet, juin 1997 
Le tableau 10, planification projet fait apparaître trois événements qui retardent 
le projet :  
• Les groupes professionnels ont besoin de trois mois supplémentaires 
pour compéter le document « Etat à Atteindre ». 
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• La livraison des machines ne se fait qu’en mai 1998 (délais lié à la 
complexité du choix du fournisseur). 
• L’attente sur l’hèlvetisation de IS-H retarde le processus. 
En conséquence, le site pilote est déployé avec six mois de retard et sans le 
module de gestion des patients. 
 
5.2.2 Planification d’octobre 1998 
La planification faite en octobre 1998 et concernant 1999, est consacrée sur-
tout au déploiement des modules classiques SAP. 
 
Phase Planification Réalisation effective 
Site pilote : représentation des structures  01.07.98 – 31.08.98 
Site pilote : représentation des processus  01.09.98 – 31.10.98 
Site pilote : test  01.10.98 – 13.11.98 
Site pilote : formation utilisateurs  22.09.98 – 18.12.98 
Livraison IS-H 4.02  11.98 
SITE PILOTE : REPRISE DES DONNEES  30.11.98 – 31.12.98 
Site pilote :FI/CO/MM est productif  
Tous les sites : HR productif  
 01.01.99 
Coaching déploiement 1ère étape 01.01.99 – 23.08.99 01.01.99 – 23.08.99 
Déploiement Nant 18.01.99 – 31.05.99 18.01.99 – 31.05.99 
Déploiement CHYC (Yverdon, Chamblon) 18.01.99 – 30.04.99 18.01.99 – 30.04.99 
Déploiement IS-H sur le site pilote 01.04.99  
Déploiement Ste. Croix 18-01.99 – 31.05.99 18-01.99 – 31.05.99 
Déploiement Pharmacie Principale Riviera 01.02.99 – 21.05.99  
Déploiement Pharmacie Principale Yverdon 15.03.99 – 23.08.99  
IS-H est abandonné et remplacé par OPALE   Fév. 1999 
Le plan « an 2000 » est réalisé Juillet 99  
Déploiement d’OPALE sur le site pilote Juin 99  
* la composition des « grappes » de déploiement change plusieurs fois. 
Tableau 12 Planification du projet, octobre 1998 
Le tableau 11, planification octobre 1998, permet de constater que : 
• Le déploiement des modules classiques SAP se passe selon la 
planification. 
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• La solution MM pour les pharmacies principales n’est pas retenue car 
considérée trop compliquée. Les pharmacies achètent un logiciel 
spécifique. 
• La solution métier IS-H est remplacée par OPALE. Il s’agit maintenant 
de réaliser une interface avec SAP (FI, CO et MM) 
• Pendant la période d’attente (de mise en place d’OPALE et de 
l’interface) les établissements qui sont déjà en production avec les 
modules classiques SAP, ne peuvent pas facturer leurs patients (ce qui 
crée des problèmes de trésorerie). 
 
5.3 REPARTITION DE LA CHARGE 
Certaines activités du projet sont officiellement prises entièrement sous la 
responsabilité des consultants MP. C’est le cas du document « Etat Actuel » 
composé avant la création de l’équipe ADIES. Les documents « Etat à 
Atteindre » par exemple, sont réalisés conjointement par les deux équipes. La 
présence de l’équipe ADIES est implicite dans toutes les activités du projet à 
partir d’octobre 1997. 
5.3.1 Production des documents de base et prototype 
Les documents “Etat Actuel” et « Etat à Atteindre » sont la base sur laquelle est 
développé le prototype correspondant à la 1ère phase du projet. 
 
Sous projet Jours charge MP 
“Etat Actuel” 225 
« Etat à Atteindre » 200 
Gestion de projet 55 
Réalisation du prototype 90 
Total 570 
Tableau 13 Temps employé à la réalisation des documents de base et du prototype 
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5.3.2 Lancement du site pilote 
La planification prévoit une présence conjointe des consultants MP et ADIES 
pour la mise en œuvre du site pilote. Ceci est essentiel étant donné le transfert 
de compétence à opérer.  
Sous projet Jours charge MP Jours charge ADIES 
Jourd charge Site 
pilote 
Coordination 55 55 19 
Gestion de projet 54 54 19 
Comptabilité financière 72 72 26 
Comptabilité analytique 114 114 40 
Gestion des stocks et des 
pharmacies 
95 95 34 
Gestion des patients 140 140 49 
Ressources humaines 38 38 13 
Système 51 51 18 
Total 619 619 217 
Tableau 14 Planification d’engagement pour le site pilote 
5.4 DEPLOIEMENT A FINIR EN DECEMBRE 1999 
Sur 26 établissements prévus dans le projet à l’origine, il en reste 16 pour 
lesquels la solution de gestion « SAP + OPALE » est envisagée.  
 
 Etablissement Type PC 
SAP 
FI 
SAP 
CO 
SAP 
HR 
SAP 
MM 
Opale 
Solution 
externe 
Pharmacies 
1 Aigle ZON 8 Quitté le projet, se rapproche des établissements du  Valais 
2 Bex CTR 2 Quitté le projet, se rapproche des établissements du Valais 
3 Aubonne REG 7 Quitté le projet 
4 Chamblon (1) CTR 7 O O O O O O 
5 Enfance SPE 25 Quitté le projet, se rapproche des Hospices Vaudois 
6 Fondation de Nant PSY 36 O O O O O O 
7 Plein-Soleil CTR 8 O O O N O O 
8 La Côte CTR 5 O O O N O O 
9 Lavaux REG 11 O O O N O O 
10 Le Samaritain (2) ZON 34 O O O O O O 
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11 Miremenont CTR 2 O O O O O O 
12 Monteux (2) ZON 19 O O O O O O 
13 Morges ZON 40 Quitté le projet, opte pour faire évoluer son propre logiciel 
14 Mottex (2) CTR 6 O O O O O O 
15 Moudon REG 6 Change de mission et quitté le projet 
16 Nyon (3) ZON 22 O O O O O O 
17 Ophtalmique SPE 19 Quitté le projet, se rapproche des Hospices Vaudois 
18 Orthopédique SPE 56 Quitté le projet, se rapproche des Hospices Vaudois 
19 Payerne ZON 43 Quitté le projet, se rapproche de Morges 
20 Pays d’Enhaut REG 6 O O O O O O 
21 Rive-Neuve CTR 1 La gestion administrative se fera par la Riviera 
22 Rolle (3) REG 6 O O O O O O 
23 St. Croix (4) REG 7 O O O  O O 
24 St. Loup Orbe ZON 56 O O O O O O 
25 Vallée de Joux(5) REG 7 O O O O O O 
26 Yverdon (1) ZON 40 O O O O O O 
(1) les établissements se sont associés, nouveau nom : « CHYC » 
(2) les établissements se sont associés, nouveau nom : « Riviera » 
(3) les établissements se sont associés 
(4) se rapproche du CHYC pour la gestion 
(5) se rapproche de St Loup pour la gestion 
Tableau 15 Etablissements à déployer, planning oct. 98. 
Parmi ces 16 établissements restant dans le projet, certains se sont rapprochés 
en fusionnant ou en constituant un réseau, pour rationaliser les services 
d’Administration et de Soins. Dès lors, certains déploiements seront inutiles car 
certains services ou fonctions seront déplacés ou concentrés dans d’autres 
établissements. 
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6. ENTRE THEORIE ET PRATIQUE : RESUME DE LA 
ESTION DE PROJET 
A chaque phase, étape et activité de la théorie, on peut faire correspondre un 
corollaire dans la gestion de projet appliquée par MP.  
• Plan stratégique : 
volonté de mettre en place une infrastructure et un logiciel de gestion 
adaptés aux exigences d’efficience (capacité de rendement, 
performance) et d’efficacité (résultats utiles) tant attendus du monde de 
la santé étant donné les contraintes économiques de l’époque. 
• Orientation stratégique : 
- mise en place d’un réseau informatique de communication et d’une 
bureautique moderne 
- choix d’un ERP distribué par un éditeur ayant des références 
solides. 
• Planification du projet : 
- étude des offres du marché et choix d’un produit 
- budgétisation des coûts et élaboration des EMPD (Exposé des 
Motifs de projet de Décret).  
• Choix d’un logiciel : 
• Cahier des charges : 
un cahier des charges est élaboré par domaine (comptabilité, 
gestion des patients…).  
• Validation  d’une solution : 
- après vérifications des références et démonstrations, un éditeur 
est retenu : SAP 
- le budget requis est obtenu : l’Etat a accordé le budget. 
• Mise en place du projet : 
• Constitution des équipes : 
- les organes du projet sont composés d’organes de décision (d’un 
comité de pilotage, direction de projet et groupe de référence) et 
d’exécution (les équipes de projet)  
- trois équipes sont constituées : groupes professionnels, ADIES, 
MP. La fréquence des réunions et les participants aux réunions sont 
définits par la direction du projet. 
• Plan qualité : 
manuel de projet présenté par MP. 
• Planification des tâches : 
- globale : décomposition en sous projets par module (MM, CO, IS-
H, RH, FI) et en phases (planification pilote, déploiement). 
- détaillée : l’outil de planification est MS Project. 
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• Formation de l’équipe du projet : 
l’équipe ADIES et les groupes professionnels sont formés par MP.  
• Installation : 
installation d’une base provisoire sur laquelle sont testées les 
solutions du prototype 
• Analyse des besoins : 
• Concept de gestion : 
basé sur deux documents : « Etat Actuel » et « Etat à Atteindre ». 
Le premier permet de recenser l’existant et d’expliquer aux 
consultants MP et aux nouveaux collaborateurs de l’ADIES quel est 
l’environnement de travail des établissements ; le deuxième exprime 
les processus de gestion à mettre en œuvre. 
• Structure du système d’information : 
le système d’information est prédéfini par l’éditeur du logiciel ;  
• Besoins : 
les mécanismes de gestion proposés par SAP correspondent en 
grande partie aux besoins des établissements ; deux types d’écart 
sont mises en évidence : 
- des listes / statistiques à ajouter ou modifier, des menus à 
changer : ce sont des modifications mineures résolues à l’interne. 
- des modifications d’écrans, de saisie, de calcul : ce sont des écarts 
qui ont une incidence sur les demandes en développement 
spécifique et sur la maintenance du logiciel, ils sont soumis au 
comité de pilotage. 
• Sécurité : 
on définit pour chaque fonction les tables et les programmes qui lui 
correspondent ; ce sont les futurs profils utilisateurs. Si un 
collaborateur accumule plusieurs fonctions, on lui associera 
plusieurs profils. 
• paramétrage et prototypage : 
l’« Etat à Atteindre » est réalisé sur le système. 
• Règles de validation : 
des scénarios de test sont conçus par les groupes professionnels et 
l’ADIES. 
• Profil utilisateur : 
les profils définis dans le concept de sécurité sont associés aux 
utilisateurs. 
• Reprises spécifiques : 
les établissements ont décidé de ne pas reprendre l’historique et l’en-
cours (ils seront conclus sur l’ancien système) ; seront repris les articles, 
les fournisseurs et le personnel 
• Conception : 
certains programmes de reprise seront conçus par l’ADIES, certains 
par MP et certains sont natifs SAP (mais adaptés aux besoins) 
• Réalisation : 
les programmes de reprise des données ont été réalisés et lancés 
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dans les temps. 
• Formation des utilisateurs : tous les utilisateurs clé et les utilisateurs 
finaux sont formés au maniement du logiciel en général et à l’utilisation 
de la partie de l’application les concernant en particulier. 
• Mise en production : 
les utilisateurs clé dans les établissements aident les utilisateurs finaux ; 
les consultants MP et ADIES mettent en place une permanence pour 
répondre aux questions des utilisateurs clé. 
L’enchaînement des opérations est logique et la documentation est tenue de 
manière rigoureuse aussi bien par MP que par l’ADIES. 
Certaines difficultés sont apparues : 
• Sur le plan humain : 
• De communication : 
- une partie des consultants MP maîtrisent mal le français alors 
- des documents de base ont du être corrigés 
- des visites de site sont faites par MP sans inclure l’équipe ADIES. 
• D’accepter que le nouveau logiciel pressentait certaines 
contraintes : 
- le nombre d’informations à saisir (par exemple en comptabilité) 
- l’ergonomie de certains écrans 
- la taille des nouveau numéros de comptes… 
• Lacunes du produit : 
- sécurité limitée au niveau analytique 
- taille conséquente de la base des données 
- complexité d’utilisation pour les utilisateurs finaux 
- … 
• Interpersonnelles : 
aussi bien dans la conduite du projet que dans les groupes de 
travail, l’importance du projet pèse lourd et les difficultés 
rencontrées avec le module de gestion des patients ajoutent un 
poids supplémentaire. 
• Sur le plan technique : 
• Lacunes du produit : 
- sécurité limitée au niveau analytique 
- taille conséquente de la base des données 
- complexité d’utilisation pour les utilisateurs finaux … etc. 
• Valorisation des tarifs : 
la tarification des traitements varie d’un canton à l’autre et dans le 
canton de Vaud elle est particulièrement élaborée. 
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7. INTERPRETATION 
L’objectif du projet de gestion DEFIS est de permettre aux établissements du 
GHRV d’accéder à un système d’information de pointe ayant pour mission de 
leur fournir des outils : 
• de gestion performants permettant de s’adapter à des modifications 
opérationnelles, structurelles et légales 
• d’exploitation des données qui permettrait de fournir aux partenaires su 
système de la santé (essentiellement le Service de Santé Public) les 
informations cohérentes et de qualité nécessaires à la conduite de la 
politique de santé. 
Pour répondre à ces objectifs, les participants (Etat de Vaud, GHRV / 
établissements et ADIES) ont mis en place : 
• une organisation de projet 
o définit la méthode de travail 
o choisi le système d’information 
o met en œuvre le SI 
o s’assure de la conformité du SI aux besoins. 
• dotée d’un budget qui doit couvrir les coûts de mise en œuvre pour tous 
les établissements GHRV concernés par le projet. 
7.1 L’ORGANISATION DU PROJET 
7.1.1 Méthode de travail 
Une gestion de projet classique était adoptée : comité de pilotage, direction de 
projet, équipe MP, équipe ADIES, groupes professionnels par métier de gestion 
et groupe de référence. Un représentant du canton participe au comité de 
pilotage. 
Les groupes et équipes ne sont pas constitués en même temps et ne 
commencent pas leur travail en même temps. L’équipe ADIES est constituée en 
dernier et ne participe pas à l’élaboration des cahiers des charges et à l’« Etat  
Actuel » par-ce que l’engagement des nouveaux collaborateurs ne pouvait pas 
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avoir lieu avant la votation du budget par le canton (décembre 1997). L’équipe 
ADIES fut perçue au début comme étant étrangère au projet (les consultants 
MP sont sur place et en communication avec les utilisateurs clé depuis environ 
une année). 
7.1.2 Choix du système d’information 
7.1.2.1 Type de Système d’information 
Pour le projet de gestion DEFIS, le temps imparti jusqu’en janvier 2000 est un 
impératif de taille : en effet le temps restant pour la conception et la mise en 
place du projet de gestion est de moins de 3 ans. Il est évident qu’en 3 ans il 
est impossible de développer une solution multi-domaine (gestion des articles, 
comptabilité, gestion du personnel et des patients) et centrale pour tous, sauf si 
une équipe performante d’environs 40 personnes est engagée. Ce qui 
représenterai un  coût trop lourd en salaire, charges sociales, infrastructure et 
gestion de projet. Le consultant engagé par L’État recommande une solution 
ERP et plus concrètement SAP qui possède justement un module de gestion 
hospitalier et qui ne serait qu’à paramétrer pour qu’il soit opérationnel. En fait, 
aucun développement spécifique n’a jamais été sérieusement envisagé. 
Le choix d’un ERP plutôt qu’un développement interne permet d’obtenir tout de 
suite, sans nécessiter plusieurs années de développement ni risque de 
dérapage, des fonctionnalités génériques qui correspondent à environs 80% 
des besoins. Il est à noter que dans un développement interne il est acceptable 
de déclarer un produit prêt à être mis en production lorsque il répond aux 80% 
des besoins. L’équipe SAP et l’ADIES ayant alors pour tâche de combler les 
20% restants, avec éventuellement, une aide MP. 
 
 
 
7.1.2.2 Choix du logiciel 
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Le logiciel SAP a séduit par ce qu’il proposait une plate-forme unique, qu’il 
évitait les interfaces (qui représentent toujours un risque), évite de dépendre de 
plusieurs fournisseurs, et représentait, de part sa renommée, un partenaire 
solide.  
Les caractéristiques fonctionnelles du logiciel SAP répondent aux cahiers des 
charges établis par les établissements.  
Les modules SAP à mettre en place sont :  
• comptabilité générale et analytique - FI/CO 
• gestion des ressources humaines - HR 
• gestion des stocks - MM 
• gestion des patients IS-H 
• (une solution « dossier patient » doit intervenir plus tard) 
Tous les modules sont hèlvétisés sauf la Gestion des Patients. MP est chargé 
par SAP Suisse de l’helvétisation. Cette opération consiste à traduire les écrans 
en français et à vérifier la compatibilité entre la valorisation tarifaire du module 
IS-H avec les exigences légales du canton de Vaud. 
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Etat à atteindre - CO - Architecture
SAP R/3
PF CC
Processus internes à l’hôpital
MM
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Centre de charge (CC)
Porteur de frais (PF)
Ordres internes (OI) FI
HRIS-H
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par centre de charges
Prestations  fournies
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financières
Activité extraordinaire:
-colloques
-projets de recherche
Fabrication des
 médicaments
Facturation
Facturation
AM Imm.
 
Figure 16 Le logiciel représente l’activité des établissements 
Lors du choix d’un SI, l’analyse détaillée des besoins met en évidence l’aspect 
et les fonctionnalités d’un logiciel cible (à installer). Dans le cas du choix d’un 
ERP, le cahier des charges est issu de l’analyse des besoins ou éventuellement 
la remplace. La réponse des éditeurs à ce cahier des charges permet de 
connaître en détail la correspondance entre les besoins réels et concrets et 
l’existant sur le marché. Lorsque le logiciel est choisi il ne reste que faire la 
correspondance entre le système existant et le système cible, c’est à dire, 
mettre par écrit la paramétrisation à effectuer.  
Dans le projet DEFIS les cahiers des charges fournis par les établissements et 
sur lesquels s’est finalement basé le choix du logiciel étaient trop globaux. Les 
fonctionnalités spécifiques ne sont pas décrites. Par exemple : 
o les processus organisationnels,  
o la manière de calculer le coût par cas et la charge de saisie des 
données s’y reportant,  
o le circuit des médicaments et leur stockage dans les services de 
l’hôpital,  
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o la complexité de la gestion du personnel au niveau de l’emploi de 
temps des infirmières, 
o le suivi patient à travers plusieurs établissements, 
o la valorisation tarifaire. 
De ce fait le périmètre du projet reste global. Dans le cadre d’un projet 
développé en interne, ces lacunes auraient pu être comblées au fur et à mesure 
de l’avancement des tests (tout en retardant la mise en production). Les 
interventions sur un ERP restent plus complexes à cause de l’application de 
nouvelles versions du logiciel qui écrasent les changements apportés au 
programme standard (maintenance complexe) mais aussi du fait de la non 
maîtrise du développement du logiciel. 
 
L’analyse des besoins n’étant pas faite avant, elle est assimilée à l’« Etat à 
Atteindre » qui n’est qu’un support de paramétrisation. Les groupes 
professionnels ne l’entendent pas de cette manière et sont frustrés par les 
limites concrètes imposées à leur imagination. 
 
Le choix de SAP est lourdement influencé par l’existence du module IS-H (qui 
était développé pour répondre à la gestion allemande des hôpitaux). Les 
professionnels de la santé engagés dans le projet n’ont pas soulevés la 
question de la complexité de la tarification vaudoise en l’identifiant comme un 
risque. En fait, elle est prise comme norme et non pas comme exception. 
Or, déjà dès le début 1998 (comité de pilotage 03.04.98), on se rend compte 
des difficultés liées à l’adaptation de IS-H et donc que le module représente un 
risque. 
L’inadéquation du module de gestion des patients avec les normes vaudoises 
est une surprise. Non seulement elle remet en question le choix du produit mais 
elle met en danger le système de gestion des établissements et notamment leur 
système de facturation. 
SAP Suisse est alerté (par le comité de pilotage et donc par l’Etat de Vaud et 
par MP) et s’engage à résoudre le problème. Mais lorsque la demande de 
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modification est étudié par les programmeurs IS-H, ceux-ci se rendent compte 
que pour le faire il faudrait une modification du concept standard et SAP refuse 
le changement. MP de son côté fait appel à des programmeurs pour essayer 
d’adapter l’application. Un projet de secours, appelé « opération 2000 » est mis 
en route. Son but est de permettre aux établissements d’utiliser les anciens 
programmes de gestion des patients en 2000 dans l’éventualité où IS-H ne 
serait pas prêt. En effet, malgré les efforts considérables qui seront investis, IS-
H sera abandonné en février 1999 pour OPALE et les coûts absorbés par le 
budget en cours. 
7.1.3 Mise en œuvre 
La situation économique durant les années 1990 demande des rationalisations 
budgétaires. S’ajouté à cette nécessité incontournable, le constat que la 
composition de la population vaudoise a changé. Elle vieillit et ses besoins ne 
sont donc plus les mêmes que lors de la mise en place de la structure sanitaire 
vaudoise. En même temps la médecine elle même a changé aussi. Certaines 
techniques pointues ne sont exercées que dans des centres spécialisés. 
Certains traitements, jadis hospitaliers, deviennent ambulatoires, d’autres voient 
le nombre de jours d’hospitalisation diminuer. La tarification change. Les 
établissements ainsi que le gouvernement vaudois conscients de la nouvelle 
donne entament des démarches visant à faire face aux nouvelles réalités. C’est 
ainsi que certains établissements décident de fusionner ou de s’organiser en 
réseau, d’autres se voient contraints de changer de rôle – d’hôpital en CTR. 
Les modifications organisationnels et structurales traversées par les 
établissements  pèsent sur le projet DEFIS car le projet a besoin de toute 
l’énergie des utilisateurs clé pour se réaliser, et ces utilisateurs clé sont 
maintenant pris par des tâches liées à la restructuration de leur établissement. 
Dans certain établissements il n’y a pas d’utilisateur qui peut se consacrer au 
rôle d’utilisateur clé. Pourtant c’est une fonction importante parce que SAP de 
par son conception et son ergonomie est beaucoup plus lourd que les 
anciennes applications en place. Plus d’écrans, plus d’informations à saisir. Et 
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bien que tous les utilisateurs suivent une formation, la craint (sur tout dans les 
petits établissements) de rester seuls avec le nouveau programme est 
persistante. De plus, dans certains établissements, l’administration est confiée 
à une ou deux personnes qui ont chacune à leur charge plus d’un module SAP 
ce qui représente une charge considérable. 
 
7.1.4 Contrôle de la conformité du SI aux besoins 
Le Groupe de référence a pour mission de s’assurer de la cohérence de 
l’analyse des besoins et de la paramétrisation du logiciel. Mais le groupe est 
dissout après quelques séances par manque d’intérêt des participants. En effet, 
les membres du groupe font déjà partie des autres groupes de travail et de 
direction. De ce fait, les concepts d’analyse et de gestion mises en place 
(comme le coût par cas ou les centres de profit) n’ont pas bénéficié d’un œil 
critique et indépendant de l’influence des groupes professionnels. 
 
Le GHRV,  est en fait composé d’une vingtaine d’entités distinctes (identité 
juridique propre, discrétion sur les données) qui, étant donné leur densité sont 
en compétition et doivent continuer à être gérées comme telles par le nouveau 
système d’information. Or l’utilisation d’un logiciel commun, permet une 
concentration d’information à tous les niveaux et domaines qui dépasse la limite 
juridique entre les établissements. C’était un sujet d’inquiétude pour les 
établissements. Le système de sécurité mis en place rassure les 
établissements au niveau des utilisateurs locaux mais la possibilité existe 
toujours au niveau de l’ADIES. 
Pour l’hôpital psychiatrique, le concept de sécurité des données est primordial. 
Une question apparaît : comment s’intégrer dans la volonté de suivi 
d’informations, dans la volonté d’avoir un dossier unique pour chaque patient ? 
 
Il est évident que la synthèse des informations apportée par la gestion des 
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établissements avec le logiciel SAP réponde parfaitement à l’objectif du projet 
concernant de génération d’états qui permettront de fournir aux partenaires su 
système de la santé (essentiellement le Service de Santé Public) les 
informations cohérentes et de qualité nécessaires à la conduite de la politique 
de santé.  
7.2 LE BUDGET DU PROJET 
Le financement du projet voté par le canton, ainsi que le budget prévu par 
l’ADIES pour maintenir (et faire évoluer) le logiciel et le personnel en charge de 
l‘application sont calculés sur la base participative de 23 établissements. Le 
budget voté pour le projet est un investissement à long terme. 
Des établissements changent de rôle : en effet, un EMS n’a pas besoin d’un 
système d’information aussi complexe qu’un hôpital. Il aura donc besoin d’un 
budget pour adapter son SI aux nouveaux besoins. 
Les rapprochements qui s’opèrent répondent à un impératif d’efficience imposé 
par les nouvelles réalités économiques et technologiques. Il en résulte une 
rationalisation des services administratifs et donc une double, voir triple 
cotisation à l’ADIES pourra devenir une unique cotisation. Le budget 
d’exploitation de l’ADIES se verra diminué et l’Etat devra intervenir. 
 
Le GHRV n’a aucun pouvoir décisionnel contraignant sur ses membres. C’est 
un organe de négociation et de coordination (d’ailleurs, il passe une crise 
financière et identitaire qui va l’emmener à changer de nom). Il n’arrive pas à 
s’opposer lorsqu’un  nombre d’établissements ne se sont pas sentis liés par les 
orientations IS prises par leur association et ont cherché d’autres solutions. 
Lorsque des établissements s’éloignent du projet l’Etat négocie pour essayer de 
les dissuader mais ils n’encourent aucune sanction. L’abandon du projet fait 
que non seulement les établissements n’ont pas une solution unique mais ils 
ont encore plus de solutions qu’au début du projet. 
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CONCLUSION 
Le but du projet de GESTION DEFIS était d’accéder à une informatique de 
pointe, tout en uniformisant les machines et les logiciels. 
La préparation du projet était sérieuse : recherche du produit, de l’intégrateur, 
d’une équipe de projet et de méthodologie de travail. Mais des difficultés ont 
étaient rencontrées : 
• Le choix SAP n’était pas un élément fédérateur du projet. 
• L’échec d’adaptation du module IS-H a ébranlé la confiance des 
partisans SAP dans leur choix de produit. 
• Des établissements ont quitté l’ADIES : 
o qui n’est donc plus leur interlocuteur informatique privilégié 
o ce qui diminue le  nombre des cotisations et donc déséquilibre le 
budget d’exploitation de l’ADIES 
o ce qui maintient (et éventuellement accroît) la diversité du système 
d’information du canton 
o diversité des SI qui devra être financée par l’Etat. 
 
Aujourd’hui plus de la moitié des établissements ont opté pour la solution 
SAP+OPALE. Malgré des difficultés rencontrées, ils disposent d’une solution 
qui possède le potentiel de répondre aux objectifs du projet, c’est à dire 
performance et adaptabilité au niveau de la gestion des établissements et 
exploitation souple des données enregistrés. C’est une solution qui fonctionne 
et qui, de ce fait (et avec le « rodage » vécu), pourra intéresser les 
établissements qui ne l’ont pas encore. 
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